

**Дорожная карта
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МКДОУ д/с № 77**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ д/с № 77

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, ст. воспитатель, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДО.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок	Ответственный	Формы отчетных документов
1. <i>Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС ДО</i>					
1.	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.	План внедрения ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Заведующий Ст. воспитатель	приказ
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Создание банка документов	2014-2016	Заведующий Ст. воспитатель	

3.	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.	Утверждение Устава	2014	Заведующий	
4.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	Приведение документов в соответствие	2014	заведующий	Локальные акты, приказы
5.	Проектирование, внесение корректировок и разработка ООП дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и примерной программы	Наработка материалов	2014-2015	Заведующий Ст. воспитатель Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы
6.	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Разработка программы	2015	Заведующий Ст. воспитатель	Протокол педсовета
7.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Наличие инструкций	2014	Заведующий Ст. воспитатель	Приказ об утверждении инструкций
8.	Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.	Фактическая программа развития ДОУ	2014	Заведующий Ст. воспитатель	Приказ
2. Организационно- управленческое обеспечение введения ФГОС ДО					

1.	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО	Создание рабочей группы	Апрель 2014	Заведующий Ст. воспитатель	Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС
2.	Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО		Август 2014	Заведующий Ст. воспитатель	справка
3.	Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Апрель – май 2014	Заведующий Ст. воспитатель Завхоз	Совещание при заведующем, протокол совещания
4.	Обсуждение и утверждение ООП ДО	Программа ООП ДО	Декабрь 2015	Заведующий Ст. воспитатель	Протокол педсовета Приказ
5.	Формирование взаимодействия преимственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Взаимодействие ДОУ и школы	Сентябрь 2014	Заведующий Ст. воспитатель	план
6.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации руководителя, педагогических работников, младших воспитателей по вопросам перехода на ФГОС в ДОУ	Повышение профессиональной компетентности	Весь период	Ст. воспитатель	План прохождения курсов
7.	Повышение квалификации через систему внутреннего	Повышение профессиональной	Весь период	Ст. воспитатель	план

	обучения	компетентности			
8.	Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством посещения и участия педагогических работников в информационно-методических мероприятиях (семинарах, семинарах-практикумах) на разном уровне.	Повышение профессиональной компетентности	Весь период	Ст.воспитатель, заведующий	Пополнение методической базы ДО, портфолио педагогов
3. Организационно – информационное (методическое) обеспечение введения ФГОС ДО					
1.	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Весь период	Ст. воспитатель	Информация на сайте
2.	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС	Информирование родительской общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Весь период	Ст. воспитатель	Протокол родительских собраний Информация на сайте
3.	Включение в публичный отчет ДОУ раздела о ходе и результатах внедрения ФГОС	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС		Заведующий Ст. воспитатель	Информация на сайте
4.	Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня	Повышение педагогической компетентности родителей	Весь период	Заведующий Ст. воспитатель	план

	их компетентности				
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО					
1.	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требования ФГОС		Апрель –май 2014	Заведующий Завхоз Гл. бухгалтер	справка
2.	Определение объемов расходов на подготовку и переход ДОУ на ФГОС	Перераспределение бюджетных средств		Заведующий Завхоз Гл. бухгалтер	Смета Бухгалтерская отчетность
3.	Обеспечение соответствия развивающей среды условиям ФГОС ДО	Создание мобильной, полифункциональной среды	Весь период	Все участники образовательного процесса	
4.	Обеспечение учебно-методическим материалами, соответствующими требованиям ФГОС	Насыщение фонда методического кабинета	Весь период	Ст. воспитатель	
5.	Обеспечение участников образовательного процесса возможностью пользования информационными, электронными ресурсами		Весь период	заведующий	

Утверждаю
Заведующий МКДОУ д/с № 77
_____ И.А.Туник
Приказ № ____ от _____

Дорожная карта
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МКДОУ д/с № 77

План внедрения ФГОС ДО

1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Система мероприятий обеспечивающих внедрение ФГОС	Апрель 2014	Руководитель рабочей группы	План – график
2.	Организация блока методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО	Повышение профессиональной компетентности	Постоянно	Ст. воспитатель Руководитель рабочей группы	План мероприятий
3.	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Создание ООП ДО	До декабрь 2015	Заведующий Руководитель рабочей группы	Проект программы
4.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам введения ФГОС до	Повышение компетентности педагогов	Постоянно	Ст. воспитатель	План работы
5.	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода ДОУ на ФГОС	Повышение профессиональной компетентности педагогов	Весь период	Ст. воспитатель	Протоколы план
6.	Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС		Апрель – май 2014	Заведующий Ст. воспитатель Метод. совет	справка